

QUEUEGOO – RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

Equipe: Leandro Zeni e Vinicius Andrade Henrique
Período: 13/02/2026 – 18/06/2026

SUMÁRIO

1. Introdução	1
2. Informações Gerais do Projeto.....	2
3. Cronograma de Sprints	2
4. Descritivo das Sprints.....	3
Sprint 01 — 13/02/2026 até 26/02/2026.....	3
Sprint 02 — 27/02/2026 até 12/03/2026.....	4
Sprint 03 — 13/03/2026 até 26/03/2026.....	5
Sprint 04 — 27/03/2026 até 09/04/2026.....	6
Sprint 05 — 10/04/2026 até 23/04/2026.....	7
Sprint 06 — 24/04/2026 até 07/05/2026.....	8
Sprint 07 — 08/05/2026 até 21/05/2026.....	9
Sprint 08 — 22/05/2026 até 04/06/2026.....	10
Sprint 09 — 05/06/2026 até 18/06/2026.....	11

1. Introdução

O presente relatório tem como objetivo documentar o acompanhamento e a evolução do desenvolvimento do projeto QueueGOO, organizado por meio de *sprints* quinzenais iniciadas em 13 de fevereiro de 2026, seguindo metodologia ágil baseada em Scrum.

O QueueGOO consiste em uma plataforma mobile colaborativa voltada à consulta em tempo real do nível de movimentação de restaurantes, permitindo aos usuários localizar estabelecimentos próximos, visualizar indicadores de lotação, realizar reservas, registrar avaliações e receber notificações inteligentes relacionadas à ocupação dos locais.

O desenvolvimento do projeto foi iniciado a partir do reaproveitamento de uma aplicação base oriunda de uma ideia anteriormente desenvolvida pela equipe. A partir dessa estrutura inicial, foram realizadas melhorias funcionais, arquiteturais e visuais, além da expansão significativa das funcionalidades originalmente existentes, adequando o sistema aos novos requisitos definidos para esta etapa do projeto.

Entre as principais evoluções implementadas destacam-se a integração com serviços de geolocalização, autenticação segura de usuários, gerenciamento de reservas, sistema de avaliações, notificações *push* e mecanismos colaborativos para atualização dinâmica da lotação dos estabelecimentos.

Este documento apresenta o histórico das atividades planejadas e executadas ao longo das sprints, incluindo entregas realizadas, impedimentos encontrados, decisões técnicas adotadas e evolução geral do sistema durante o ciclo de desenvolvimento do projeto.

2. Informações Gerais do Projeto

- Projeto: QueueGOO
- Metodologia: Scrum
- Duração das Sprints: 15 dias
- Início do Projeto/Sprints: 13/02/2026
- Tecnologias Iniciais: JavaScript / CSS / HTML.
- Gestão: GitHub Projects

3. Cronograma de Sprints

Abaixo está detalhado o cronograma do projeto (em fase de atualização constante, conforme o projeto avança):

Sprint	Período
Sprint 01	13/02/2026 → 26/02/2026
Sprint 02	27/02/2026 → 12/03/2026
Sprint 03	13/03/2026 → 26/03/2026
Sprint 04	27/03/2026 → 09/04/2026
Sprint 05	10/04/2026 → 23/04/2026
Sprint 06	24/04/2026 → 07/05/2026
Sprint 07	08/05/2026 → 21/05/2026

4. Descritivo das Sprints

Sprint 01 — 13/02/2026 até 26/02/2026

Objetivo da Sprint:

- Revisão geral do código anterior e testes de desempenho;
- Revisão de documentação do projeto;
- Organização de diretórios do projeto.

Atividades Executadas:

- Responsável: Vinicius
 - Alteração de código: Tipagem dos arquivos `mapa.tsx` e `modalRestaurante.tsx`
- Responsável: Leandro
 - Alterações realizadas no *roadmap* do projeto para planejamento de melhorias. Melhorias inclusas:
 - Cadastro social de usuários
 - Listagem de restaurantes no mapa
 - Aplicação de filtros de busca de restaurantes
 - Exibição de lotação em restaurantes
 - Notificações Push em reservas
 - Diretório github atualizado

Problemas e Impedimentos:

- Erros de *typescript* identificados em última rodada de testes. Incluir revisão geral na próxima sprint.

Alterações de Escopo:

- Não houve mudanças de escopo nesta sprint.
-

Sprint 02 — 27/02/2026 até 12/03/2026

Objetivo da Sprint:

- Corrigir segurança de chave de API do Google
 - Revisão da integração com Google Firebase
 - Revisão de erros typescript
 - Revisão de documentação do projeto
-

Atividades Executadas:

- Responsável: Vinicius
 - Criado arquivo .env para estruturar a segurança da chave da API do Google
 - Revisão do Firebase concluída sem intercorrências
 - Erros de typescript resolvidos nos arquivos layout.tsx, mapa.tsx, restaurante.tsx e favoritosService.tsx
 - Responsável: Leandro
 - Diagrama de caso de uso atualizado
-

Problemas e Impedimentos:

- Não foram identificados problemas ou impedimentos nesta sprint.
-

Alterações de Escopo:

- Não houve mudanças de escopo nesta sprint.
-

Sprint 03 — 13/03/2026 até 26/03/2026

Objetivo da Sprint:

- Padronização de nomenclatura no código
 - Implementação de funcionalidade de mapa de calor
 - Concluir funcionalidade de login social
 - Finalizar adequação de documentação
-

Atividades Executadas:

- Responsável: Vinicius
 - Iniciado desenvolvimento do mapa de calor
 - Implementação de função de login social
 - Responsável: Leandro
 - Código revisado para padronização de nomenclatura de variáveis do sistema
 - Documentação exigida finalizada. Readme atualizado, diagrama de contexto e documento “Projeto da Solução” finalizados.
-

Problemas e Impedimentos:

- Não foram identificados problemas ou impedimentos nesta sprint.
-

Alterações de Escopo:

- Não houve mudanças de escopo nesta sprint.
-

Sprint 04 — 27/03/2026 até 09/04/2026

Objetivo da Sprint:

- Continuidade de desenvolvimento: mapa de calor.
-

Atividades Executadas:

- Responsável: Vinicius
 - Continuidade de desenvolvimento na função de mapa de calor.
-

Problemas e Impedimentos:

- Foram identificadas intercorrências no funcionamento do mapa de calor.
Necessário análise aprofundada.
-

Alterações de Escopo:

- Não houve mudanças de escopo nesta sprint.
-

Sprint 05 — 10/04/2026 até 23/04/2026

Objetivo da Sprint:

- Continuidade de desenvolvimento: mapa de calor.
-

Atividades Executadas:

- Responsável: Vinicius
 - Continuidade de desenvolvimento na função de mapa de calor.
-

Problemas e Impedimentos:

- Inabilidade de funcionamento do mapa de calor com arquitetura atual. Necessária reformulação completa do *backend*.
-

Alterações de Escopo:

- Alteração de linguagem *backend* para python. Necessário desenvolver todo o *backend* em python para garantir o funcionamento adequado da funcionalidade do mapa funcionar de calor.
-

Sprint 06 — 24/04/2026 até 07/05/2026

Objetivo da Sprint:

- Estrutura principal do backend reformulada em Python.
-

Atividades Executadas:

- Responsável: Vinicius
 - Backend reformulado por completo em python. Testes preliminares bem-sucedidos
-

Problemas e Impedimentos:

- Necessário revisar roadmap, que anteriormente previa ambiente de testes com restaurantes fictícios.
-

Alterações de Escopo:

- Revisar roadmap para formulação de novos testes.
-

Sprint 07 — 08/05/2026 até 21/05/2026

Objetivo da Sprint:

- Planejamento e execução de roteiro de testes com novo backend.
 - Migração BD do Firebase para o Supabase
-

Atividades a Serem Executadas:

- Responsável: Vinicius
 - Migração Firebase Storage para Supabase
 - Testes de integração com aplicação QMesa
 - Responsável: Leandro
 - Atualização da documentação do projeto
 - Atualização roadmap
 - Elaboração de roteiro de testes
-

Problemas e Impedimentos:

- Até o momento não foram identificados problemas ou impedimentos nesta sprint.
-

Alterações de Escopo:

- Nada a declarar até o momento.
-

Sprint 08 — 22/05/2026 até 04/06/2026

Objetivo da Sprint:

- Execução de roteiro de testes finais de aplicação
 - Finalizar documentação final do projeto
-

Atividades a Serem Executadas:

- Responsável: Vinicius
 - Execução de testes de qualidade conforme roteiro elaborado
 - Responsável: Leandro
 - Relatório final de projeto para apresentação
-

Problemas e Impedimentos:

- Até o momento não foram identificados problemas ou impedimentos nesta sprint.
-

Alterações de Escopo:

- Não houve mudanças de escopo nesta sprint.
-

Sprint 09 — 05/06/2026 até 18/06/2026

Objetivo da Sprint:

-

Atividades a Serem Executadas:

-

Problemas e Impedimentos:

-

Alterações de Escopo:

-